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Funzione 2011 Al Desert 2016 Note

Ospedale S.Chiara ✓ ✓
Centro di Protonterapia Rimane in Via Al Desert
Day Surgery (Villa Igea) ✓ ✓
Altre funzioni di Villa Igea (hospice, ecc.) Trasferimento a Mezzolombardo
Poliambulatorio Crosina Sartori ✓ ✓
Punto prelievi Crosina Sartori ✓ ✓
Centro di Salute Mentale Via S. Giovanni Bosco Trasferimento in Via Borsieri
Centro trasfusionale Via Malta ✓
Medico competente Via Malta ✓
Punto prelievi Via Malta Rimane in Via Malta
Consultorio - servizio ostetrico Via Malta ✓
Servizio Formazione Via P.Orsi 1 ✓ ✓
Ambulatori pediatrici Via P.Orsi 1 ✓ ✓
Servizi Tecnici e Amministrativi Via P.Orsi 1 ✓ ✓
Fisica sanitaria e genetica Via P.Orsi 1 ✓ ✓
Centrale operativa TE118 Via P.Orsi 1 ✓
Postazione TE118 (garage ambulanze, autisti) Via P.Orsi 1 ✓
Altre funzioni Via P.Orsi 1 (associazioni, ecc.) ✓
Asilo Nido Via P.Orsi ✓ ✓
Servizi tecnici Via Chini ✓ ✓
Senologia Viale Verona ✓
Servizi Informativi Viale Verona / Via Degasperi ✓  Rimane funzione di back up remoto (disaster recovery)
Servizi distretto Centro Nord + altre funzioni Viale Verona  Rimane in Viale Verona
Dipartimento Prevenzione Viale Verona  Rimane in Viale Verona
Psicologia/neuropsicologia/neurops. Infantile Viale Verona ✓
Cure Primarie/Cure Palliative Viale Verona ✓
Magazzino principale Viale Verona ✓
Stamperia Viale Verona ✓
Direzione Generale Via Degasperi 79 ✓
Magazzino ex TVALP Via Degasperi ✓
Polo Universitario delle Professioni Sanitarie Via Briamasco ✓
Magazzini da varie località parte ✓
Magazzino farmaci Pergine Valsugana (Ospedale Villa Rosa) parte ✓
Archivi da varie località parte ✓
Nuove funzioni: Foresteria, Area commerciale (negozi, ristorante) parte ✓

1.  ANALISI ESIGENZE SANITARIE



2.  ANALISI URBANISTICHE AMBIENTALI

Stato infrastrutturale

Condizioni urbanistiche a confronto

Localizzazione e connessione

ANALISI MULTICRITERI



3.  ANALISI DI MOBILITÀ E INFRASTRUTTURALI

AL DESERT
La localizzazione richiede i seguenti interventi infrastrutturali:
- interramento di un tratto di tangenziale in corrispondenza 

dell’attuale sovrappasso di Ravina per uno sviluppo lineare di 
oltre 400 m;

- ridimensionamento della rotatoria tra via al Desert e via del 
ponte;

- realizzazione nuovi collegamenti tra la rotatoria di cui sopra e 
la tangenziale;

- ridefinizione tracciato di via al Desert lungo il perimetro dello 
stabile che ospita la Protonterapia, con realizzazione nuova 
bretella di collegamento con la rotatoria Ovest di via Jedin che 
interessa l’attuale area sportiva delle Ghiaie;

- demolizione dell’attuale uscita dalla tangenziale direzione 
Nord su via Jedin.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la localizzazione di 
via al Desert, dal punto di vista viabilistico, presenta degli 
elementi di criticità non integralmente risolvibili anche a fronte 
degli importanti interventi infrastrutturali previsti (interramento 
della tangenziale).

La rete infrastrutturale di progetto pertanto ipotizzata, dai modelli 
numerici, risulta già satura e non in grado di assorbire eventuali 
ulteriori incrementi di traffico dovuti all’accentramento della quasi 
totalità delle funzioni ospedaliere.



3.  ANALISI DI MOBILITÀ E INFRASTRUTTURALI

La localizzazione richiede i seguenti interventi infrastrutturali:

- realizzazione nuovo svincolo di collegamento tra via Lidorno e 
l’area dell’ospadale, con attraversamento della ferrovia e della 
tangenziale Sud di Trento;

- realizzazione nuova rotatoria su via San Vincenzo;

- eventuale realizzazione pista aggiuntiva in uscita dal 
collegamento tra la SP90 e la rotatoria del Marinaio per 
alleggerire il carico sulla rotatoria stessa dai flussi diretti 
all’ospedale (circa 120 veicoli interessati nell’ora di punta);

- eventuale realizzazione collegamento diretto tra la tangenziale 
direzione Sud e via Lidorno, dedicata ai flussi diretti 
all’ospedale (circa 700 veicoli interessati nell’ora di punta).

SAN VINCENZO



4.  ANALISI COSTI E BENEFICI ESTERNI

AREA AL DESERT
1 SVINCOLO AREA AL DESERT 41.200.000,00 €

AREA SAN VINCENZO - Ipotesi 1
2.1 SVINCOLO VIA LIDORNO 8.140.000,00 €
2.3 ROTATORIE ex SS12 1.380.000,00 €
2.4 BARRIERE ANTIRUMORE ---SS12 - Brennero 4.000.000,00 €

TOTALE 13.520.000,00 €

AREA SAN VINCENZO - Ipotesi 2
2.2 SVINCOLI MARINAI D’ITALIA 3.000.000,00 €
2.3 ROTATORIE ex SS12 1.380.000,00 €
2.4 BARRIERE ANTIRUMORE ---SS12 - Brennero 4.000.000,00 €

TOTALE 8.380.000,00 €

PIATTAFORMA ELICOTTERO
N.B. Si evidenzia che l’area SAN VINCENZO non necessita della realizzazione 

della piattaforma per il nucleo Elicotteri destinata al 118 stimata in
-5.000.000,00 €

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ

I costi invece relativi al potenziamento dei collegamenti comprendenti il Progetto Nordus o la stazione di Mattarello nonché 
i collegamenti ciclopedonali rientrano nelle valutazioni fatte sull’analisi urbanistica e ambientale e sull’analisi di mobilità.

Il loro peso non è infatti da considerarsi influente sui costi esterni dovuti all’opera ma più in generale sono costi imputabili al 
sistema di mobilità sulla città a prescindere dalla collocazione dell’ospedale.



4.  ANALISI COSTI E BENEFICI ESTERNI
ABBATTIMENTO COSTI E INVESTIMENTI A SEGUITO DELOCALIZZAZIONE



4.  ANALISI COSTI E BENEFICI ESTERNI
RIDUZIONE COSTO GESTIONE INFRASTUTTURE SANITARIE DELOCALIZZATE 2016

1.
Riduzione costo del personale con abbattimento del FTE (full time equivalent) 
complessivo del 2% (pari a circa 60 FTE), associato a un incremento di 
produttività 

€/anno  5.400.000,00

2. Riduzione dei costi per gli spostamenti tra le diverse sedi, stimabile in €/anno     250.000,00

3. Riduzione dei costi sostenuti per gli affitti: €/anno     960.000,00

4. Riduzione dei costi di manutenzione, riscaldamento e raffrescamento stimata nel 
25% dei costi (circa 7,0 €/mc) stimati su a circa 70.000 mc.: €/anno     490.000,00

Totale complessivo del risparmio annuo €/anno  7.100.000,00



4.  ANALISI COSTI E BENEFICI ESTERNI
RIDUZIONE COSTI INVESTIMENTO A SEGUITO DELOCALIZZAZIONE

ENTRATE USCITE ∆
SCENARIO 1 DISMISSIONE TOTALE
SCENARIO 2 ESCLUSO S.CHIARA
SCENARIO 3 ESCLUSO S.CHIARA E VILLA IGEA
SCENARIO 4 ESCLUSO S.CHIARA E VILLA IGEA E BIG CENTER

148.900.000 € 326.000.000 € -177.100.000 €
55.900.000 € 106.000.000 € -50.100.000 €
44.900.000 € 83.000.000 € -38.100.000 €
30.500.000 € 38.800.000 € -8.300.000 €
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mesimesimesi 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 . 62 63 64 65

A
6 mesi

1 Ricorsi prima fase

A
6 mesi

2 Progetto preliminareA
6 mesi 3 Acquisizione aree comunali

A
6 mesi

∆ A Variabile tempo Milestone

B
9 mesi

1 Conferenza di servizi

B
9 mesi

2 Gara di appaltoB
9 mesi 3 Ricorsi Seconda fase

B
9 mesi

∆ B Variabile tempo Milestone

C
50 mesi

1 Aggiudicazione

C
50 mesi

2 Riscorsi Terza Fase
C

50 mesi
∆ C Variabile tempo MilestoneC

50 mesi
3 Progetto esecutivo

C
50 mesi

4 Lavori .

mesimesimesi 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 . 66 67 68 69

A
8 mesi

1 Ricorsi prima fase

A
8 mesi

2 Variante urbanistica

A
8 mesi

3 Progetto preliminareA
8 mesi 4 Acquisizione aree

A
8 mesi

5 Ricorsi su aree e urbanistica

A
8 mesi

∆ A Variabile tempo Milestone

B
6 mesi

1 Conferenza di serviziB
6 mesi 2 Gara di appalto

C
50 mesi

1 Aggiudicazione

C
50 mesi

2 Riscorsi Terza Fase
C

50 mesi
∆ C Variabile tempo MilestoneC

50 mesi
3 Progetto esecutivo

C
50 mesi

4 Lavori .

Procedura SAN VINCENZO

Variabile tempo 21 mesi
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A
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2 Progetto preliminareA

6 mesi
3 Acquisizione aree comunali

B
9 mesi

1 Conferenza di servizi
B

9 mesi
2 Gara di appaltoB

9 mesi
3 Ricorsi Seconda fase

C
50 mesi

1 Aggiudicazione

C
50 mesi

2 Riscorsi Terza FaseC
50 mesi 3 Progetto esecutivo

C
50 mesi

4 Lavori .
Procedura AL DESERT

Procedura BASE

Variabile tempo 18 mesi
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5.  TEMPISTICHE A CONFRONTO



5.  TEMPISTICHE A CONFRONTO

Valori'in'mesi AL#DESERT SAN#VINCENZO

Ricorso#Gara 18 12

Ricorso#Urbanistico 0 9

Ricorso#Espropri 0 9
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Valori in mesi AL DESERT SAN VINCENZO

Variabile tempi Gara 18 12

Variabile tempi Urbanistica 0 9

Variabile tempi Espropri 0 9

Incertezza sui tempi 18 15

TOTALE mesi 36 45

Per quanto riguarda i tempi dall’analisi condotta nel capitolo tempistiche a confronto, si è potuto constatare che le 

criticità dell’area di SAN VINCENZO riguardano 4 elementi rispetto ai 2 dell’area di AL DESERT.

Queste criticità analizzate con metodi comparabili per le due aree portano ad ipotizzare, nella peggiore delle situazioni 

attualmente analizzabili, una differenza in aumento di circa 20 mesi per l’avvio dei lavori sull’area di SAN VINCENZO 

rispetto all’area AL DESERT.

Variabile tempi Gara

Variabile tempi 
Urbanistica

Variabile tempi 
Espropri


