

Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento

Piazza Dante 15, 38122 Trento

Tel. 0461 494614 - Fax 0461 494615

uff.stampa@provincia.tn.it

COMUNICATO n. 2259 del 05/09/2024

La nuova fase dei lavori alla bretella in vista dell'apertura delle scuole. Il punto dei tecnici e il cronoprogramma aggiornato

Ravina, da lunedì 9 riapre la tangenziale anche in direzione nord

Continua la complessa operazione di apertura della bretella della tangenziale a Ravina che serve per liberare l'area dei cantieri previsti nell'area del Nuovo polo universitario e ospedaliero, ovvero la sostituzione del ponte sull'Adige e il nuovo svincolo. La pioggia caduta in queste ore non ha causato eccessivi disagi alla circolazione e non ha fermato la demolizione del cavalcavia pericoloso, necessaria per fare posto agli innesti del bypass, mentre domani è prevista l'asfaltatura della viabilità di connessione tra la "vecchia" e "nuova" tangenziale. La data segnata sul calendario è certamente lunedì prossimo, 9 settembre, giorno di riapertura delle scuole e dell'avvio della Fase 4 dei lavori a Ravina.

In questa fase, dunque da lunedì 9 settembre, la circonvallazione torna percorribile in entrambe le direzioni. In direzione nord il traffico passerà lungo la corsia dedicata sul nuovo bypass, togliendo quindi la deviazione obbligatoria su via Al Desert, via Jedin e ritorno sulla tangenziale. In direzione sud circolazione assicurata lungo la corsia a lato del cavalcavia.

Nell'arco della settimana si cercherà di completare i lavori per aprire la bretella anche in direzione sud, con la contestuale chiusura del ponte di Ravina e la possibilità di raggiungere la Destra Adige attraverso l'uscita alla rotonda del Marinaio e il raccordo sulla provinciale 90.

Il cronoprogramma aggiornato dell'opera è stato condiviso questo pomeriggio nella sede del Dipartimento infrastrutture e trasporti della Provincia alla presenza del commissario per l'opera Gianfranco Cesarini Sforza, dei tecnici dell'Agenzia opere pubbliche e del Servizio Gestione strade della Provincia, dei rappresentanti di Comune di Trento, polizia locale Trento-Monte Bondone e Trentino Trasporti.

Una riunione nella quale è stato fatto il punto della situazione, è stata evidenziata la collaborazione tra le parti coinvolte anche per apportare correttivi in corso d'opera e sono stati discussi ulteriori suggerimenti per le prossime fasi.

Dall'analisi dei tempi di percorrenza è emerso come già ieri la situazione fosse tornata ai tempi di attraversamento precedenti all'avvio del cantiere: rispetto ai picchi registrati martedì (43 minuti in mattinata per l'attraversamento della tangenziale in direzione sud e 20 minuti in serata), nei giorni successivi i valori sono tornati attorno alle medie pre-intervento.

Evidenziata inoltre, dopo la prima giornata oggettivamente difficile, la buona risposta della cittadinanza e degli automobilisti: un'attenzione alle indicazioni e ai suggerimenti utili che ha evidentemente contribuito a mantenere limitati i disagi nei giorni successivi.

Sempre validi i consigli agli utenti: si ricorda che per evitare eventuali incolonnamenti lungo le vie cittadine, ci si può dotare dell'Urban Pass di A22, strumento molto richiesto nelle ultime settimane e riservato agli utenti intestatari di un contratto di telepedaggio, che consente di viaggiare gratuitamente tra i

caselli autostradali di Trento nord e Rovereto sud. Urban Pass è valido dal lunedì al venerdì con orario 6-9 e 17-20.

Inoltre, in particolare per i mezzi pesanti l'indicazione è utilizzare per quanto possibile l'autostrada nell'attraversamento della città.

Per quanto possibile, per gli spostamenti locali è inoltre consigliato l'utilizzo della ciclabile, rimasta aperta proprio per questo motivo.

Apertura bypass tangenziale Ravina, il cronoprogramma aggiornato

Fase 4 da lunedì 9 settembre a domenica 15 settembre: in questa fase la tangenziale torna percorribile in entrambe le direzioni (scompare dunque l'uscita obbligatoria su via Al Desert con deviazione su via Jedin e ritorno in circonvallazione).

La nuova bretella viene aperta in direzione nord, mentre in direzione sud si passa lungo la corsia a lato del cavalcavia.

Il ponte di Ravina sarà percorribile ma solo in direzione Ravina-Romagnano.

Da metà settimana presumibilmente, a seconda dello sviluppo dei lavori per la connessione, verrà aperta al traffico la bretella anche in direzione sud. Con l'apertura del bypass anche in direzione sud sarà chiuso il ponte di Ravina, con la possibilità di raggiungere Ravina e Romagnano tramite le rotonde del Marinaio, del casello Trento sud e della connessione sulla provinciale 90.

Eventuali correttivi saranno valutati nel corso della settimana sulla base dell'andamento della situazione e degli sviluppi del cantiere.

Slide in allegato

Rassegna stampa ad uso interno: [Articoli da L'Adige, IL T, Corriere del Trentino - 06.09.2024](#)

(sv)