
UNA GARA LUNGA QUATTRO ANNI 
 
Un iter travagliato quello dell’appalto da 43,6 milioni di euro per la “Progettazione esecutiva ed esecuzione 
dei lavori di realizzazione del Progetto Manifattura – Green Innovation Factory – Ambito B, Lotto 1, a 
Rovereto (TN)”. Il groviglio di ricorsi e contro-ricorsi che ha visto protagoniste le imprese in gara e si sono 
accavallati negli ultimi anni ha infatti impedito per circa 2 anni e mezzo la consegna del cantiere e l’avvio dei 
lavori per la costruzione dei nuovi moduli produttivi sull’area di espansione di Progetto Manifattura. 
Sono stati affrontati da Provincia e Trentino Sviluppo due gradi di giudizio (TAR Trento e Consiglio di Stato) 
sui ricorsi promossi dal primo, dal secondo e dal terzo concorrente della graduatoria originaria.  L’appalto è 
stato infine affidato al quarto concorrente. 
Ecco l’iter in sintesi: 
 
21 gennaio 2014 
L’Agenzia per gli Appalti e Contratti della Provincia autonoma di Trento (APAC) pubblica, su richiesta della 
committente Trentino Sviluppo, il bando di gara in procedura sopra soglia comunitaria. Il criterio di 
aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
25 agosto 2015 
L’opera viene aggiudicata provvisoriamente al raggruppamento di imprese guidato da Collini Lavori e 
composto da Premetal, Ediltione e Consorzio Lavoro Ambiente. Grazie al ribasso offerto, pari al 18% 
sull’importo a base di gara, l’opera sarebbe costata 36,4 milioni di euro. 
 
25 novembre 2015 
A seguito di anomalie riscontrate durante le verifiche sulla regolarità della documentazione prodotta in sede 
di gara, APAC procede ad annullare d’ufficio l’aggiudicazione all’ATI Collini. 
 
13 aprile 2016 
Anche il secondo raggruppamento classificato, l’ATI guidata da Pessina Costruzioni, presenta anomalie nella 
documentazione prodotta in sede di gara e viene quindi escluso. 
 
11 ottobre 2016 
Il responsabile del procedimento procede ad aggiudicare all’ATI guidata da Intercantieri Vittadello. 
 
20 aprile 2017 
Il T.R.G.A. di Trento accoglie il ricorso promosso da Colombo Costruzioni e dispone l’annullamento 
dell’aggiudicazione precedentemente assunta in favore dell’ATI Intercantieri Vittadello. 
 
21 novembre 2017 
Il Consiglio di Stato respinge i ricorsi promossi da Pessina Costruzioni e da Intercantieri Vittadello. 
 
5 dicembre 2017 
La Commissione di Gara procede ad aggiudicare l’appalto alla società Colombo Costruzioni, a fronte di un 
ribasso del 13,3% sull’importo complessivo posto a base d’appalto (44 milioni e 459.863 euro). 
 
25 gennaio 2018 
A conclusione dell’iter di gara e in assenza di ulteriori procedimenti pendenti Trentino Sviluppo procede alla 
firma del contratto di appalto con Colombo Costruzioni. 
 


